VILLE DE NOUMEA
-—-- N° 2017/796
DIRECTION DE L’ESPACE
PUBLIC
Division Etudes Travaux Voirie
Eau et Assainissement

JC
NOTE EXPLICATIVE
DE SYNTHESE
OBJET : Avenant n° 1 au marché relatif aux travaux d’assainissement, de

voirie et de réseaux divers rues Fernand LEGRAS et Auguste PAGE

P.J. : 1 projet de délibération

Afin de garantir l'objectif de qualité de l'eau des eaux de baignade de la Baie des
Citrons par temps de pluie, la Ville a entrepris des travaux d’assainissement sur les rues Fernand
Legras et Auguste Page ainsi que sur les exutoires associés dans la Baie des Citrons. Par
opportunité, ceux-ci ont été complétés par des travaux de conduite d’eau potable et de voirie.

Ainsi, par délibération n°® 2015/749 du 23 juin 2015, le conseil municipal a
autorisé la signature d’un marché sur appel d’offres ouvert pour la réalisation de ces travaux
d’assainissement qui ont été confiés 4 un groupement d’entreprises constitué des entreprises SABA
TP SARL, GMT, COLAS NC et PACIFIC ADDUCTION SARL pour un montant de 385.519.393 de
F/CFP TTC.

Toutefois, il s’est avéré nécessaire d’intégrer les travaux supplémentaires et
modificatifs suivants au marché :

- Traitement esthétique des émissaires par la mise en place de lests
complémentaires,

- Aménagement dun parking provisoire sur un terrain privé afin de
compenser la perte de stationnement pendant les travaux de voirie,

- Démolition et reconstruction d’un mur de cléture privé pour permettre le
raccordement d’une conduite d’eau potable, '

- Réalisation d’'un mur de souténement pour la stabilisation de talus,

- Mise en cohérence des piéces du marché par lintégration aux quantités du
marché de prestations prévues au cahier des clauses techniques
particuliéres mais non incluses au détail quantitatif estimatif.

Ces travaux complémentaires et modificatifs engendrent une hausse du cott initial
du marché de 40.558.200 de F/CFP soit une augmentation de 10,52 %. Le marché passerait ainsi a
426.077.593 de F/CFP TTC. Les délais du marché ne sont pas modifiés.



Il est donc proposé au conseil municipal d’habiliter le Maire a signer avec le
groupement d’entreprises représenté par lentreprise SABA TP SARL, Pavenant n°l au marché
n°®98 218 2015 T 128 en date du 11 janvier 2016 pour les travaux d’assainissement, de voirie et de
réseaux divers rues Fernand LEGRAS et Auguste PAGE.

Tel est T'objet du projet de délibération ci-joint que j’ai 'honneur de soumettre a
votre approbation.

Noumeéa, /& 20 novembre 2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-sept, le mardi . 12 DEC. a 18 heures, le conseil municipal, légalement
convoqué, s'est réuni a la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Sonia LAGARDE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :
Mme Sonia LAGARDE Mme Christine BELLET
M. Jean-Pierre DELRIEU M. Henri QOUILLEMON
Mme Kareen CORNAILLE M. Patrick SENS
Mme Chantal BOUYE M. Christophe DELESSERT
Mme Diane BUI-DUYET Mme Jinezi Annie QAEZE
DATE DE CONVOCATION Mme Francoise SUVE Mme Charléne SOERIP
04.12.2017 Mme  Anne-Christine CHIMENTI M. Marc DESCHAMPS
M. Marc ZEISEL Mme Liliane CONDOUMY
Mme Patricia VAN RYSWYCK M. André WAMO
M. Nicolas VIGNOLES Mme Isabelle LAFLEUR
Mme Marie-Noélle LOPEZ M. Philippe BLAISE
Mme Martine LAGNEAU Mme Sonia BACKES
DATE D’AFFICHAGE Mme  Tuilogona O’°CONNOR M. Jean-Claude BRIAULT
06.12.2017 M. Pierre FAIRBANK M. Charles ERIC
M. Mathieu OUANEMA Mme Dominique KORFANTY
Mme Janine BAJON M. Angélo PITO
M. Kalisito MUSUMUSU Mme Dina REY

Mme Karine DESTOURS

formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS EXCUSES :

Nombre de M. Marc MANSEL M. Christophe CHEVILLON
conseillers en exercice 53 M. Daniel LEROUX Mme Lauréne CASSAGNE
M. Dominigque SIMONET M. Gaél YANNO
Nombre de présents : 35 M. Tristan DERYCKE Mme Isabelle CHAMPMOREAU
Nombre de votants : 44 Mme  Valérie LAROQUE M. Gilles UKEIWE
(9 procurations) M. Alexandre MACHFUL Mme Félicia BALLANGER
Mme Sabine KAGY M. Jonas TAOFIFENUA
M. Christophe OBLED Mme Francine BEYNEY
Mme  Germaine NEWEDOU Mme Marie-Jo BARBIER-PONTONI

Madame Diane BUI-DUYET a été élue secrétaire de séance.

Hbtel de Ville - 16 rue du Général Mangin - BP K1 - 98849 NOUMEA CEDEX
Tél. : (687) 27.31.15 - Fax. : (687) 28.25.58 - E-Mail : mairie@ville-noumea.nc



DELIBERATION N° 2017/ | ol 2,
autorisant la signature d’un avenant n° 1 au marché de tr x d’assainissement, de voirie et de
réseaux divers rues Fernand LEGRAS et Auguste PAGE

Le conseil municipal de la Ville de Nouméa, réuni en séance publique,le 17 DEC. 017

VU la loi organique modifiée n° 99/209 du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-
Calédonie, publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999,

VU la loi modifiée n° 99/210 du 19 mars 1999 relative 4 la Nouvelle-Calédonie,
publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999,

VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

VU la délibération modifiée de la Commission Permanente du Congrés de la
Nouvelle-Calédonie n° 136/CP du 1e mars 1967 portant réglementation des marchés publics,

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2015/749 du
23 juin 2015 autorisant la signature d’'un marché de travaux d’assainissement et de réseaux divers
rue Fernand LEGRAS et Auguste PAGE,

VU le marché n° 98218 2015 T 128 en date du 11 janvier 2016 conclu avec
Pentreprise SABA TP SARL,

VU la note explicative de synthése n°® 2017/796 du 20 novembre 2017,
La Commission d’Appel d’Offres entendue en séance du 10 novembre 2017,

La commission conjointe de I'Urbanisme, des Transports et de I'Intercommunalité /
de I'Environnement et du Développement Durable / du Budget et des Finances entendue en séance
du 27 novembre 2017,

Aprés en avoir délibéré,
DECIDE :

ARTICLE ler /

Le Maire est habilité a signer, avec le groupement d’entreprises constitué des
entreprises SABA TP SARL, GMT, COLAS NC et PACIFIC ADDUCTION SARL lavenant n° 1 au
marché n°® 98218 2015 T 128 en date du 11 janvier 2016 pour les travaux d’assainissement, de
voirie et de réseaux divers rues Fernand LEGRAS et Auguste PAGE.

ARTICLE 2 /

L'avenant visé a l'article 1 a pour objet de porter le montant total du marché a
426 077 593 de F/CFP TTC. Les délais ne sont pas modifiés.

e Haut-Commissatiat de la Républigue
en Nouvetie-Calédonie

1S 0EC 207

La dépense est imputable au budget de la Ville.

CONTROLE DE LEGALITE




ARTICLE 4 /

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie contre le
présent acte est de deux mois a4 compter de sa notification.

ARTICLE 5 /

Le Maire est chargé de I'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée,
transmise a4 Monsieur le Commissaire Délégué de la République pour la province Sud et notifiée a
I'entreprise SABA TP SARL.

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 12 DEC. 207

POUR EXTRAIT CONFORME

DESTINATAIRES :

D.E.P. (DETVEA+DEVEA) -
SABA TP SARL -

SUBD ADMINIS. SUD -1
D.F. (dont T.P.S)) - 2
POLE AMENAGEMENT -1 <cariat de la République
D.E.P. -1 Haut'cZ?;::;susvaer\ile—(:aiédonie
1
1

15 DEC. 2017

CONTROLE DE LEGALITE

Le Maire certifie que par le présent acte

ayant été transmis le
au Commissaire Délégué1 5 DEC. 2017

etnotificle 1§ DEC. 2017
i TR

est exécutoire de plein droit.

Pour le Maire Bt par délégation,

‘”ll! Fisti e CHIMENTI

9® adjointeVyu Maire
chargée desMinances




