
VILLE DE NOUMEA 

Pôle Aménagement 

Division Aménagements et 
Constructions Publics 

Subdivision Opérationnelle 
de la Construction 

IV/AJ/Interne : 8386 

N° 2019/170 

NOTE EXPLICATIVE 

DE SYNTHESE 

OBJET : Avenant n° 1 à certains marchés de travaux pour la réalisation du 
centre cinéraire au PK5 

1 projet de délibération 

Le conseil municipal a autorisé, par délibération n° 2018/218 du 5 septembre 2018, la 
signature de marchés sur appel d'offres ouvert pour la réalisation du Centre Cinéraire Municipal, dont 
les travaux ont débuté en mars 2018. 

Ce nouveau crématorium pet 	mettra la réalisation de six crémations par jour et 
répondra ainsi à la demande grandissante de la part des familles. En outre, il disposera d'un système de 
traitement des fumées conforme aux normes européennes. 

Il s'agit d'améliorer le service à la population en proposant une réelle alternative aux 
familles sur le choix des funérailles, notamment avec des locaux adaptés à la situation de deuil, et 
permettant à la Ville de maîtriser les tarifs de crémation afin de les rendre plus attractifs. 

Le projet d'une surface totale d'environ 400 m 2, entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite comprend : 

• un hall d'accueil du public, 
• une salle de visionnage de l'entrée du cercueil dans le four, 
• une salle de remise des urnes, 
• des locaux techniques pour le personnel et les fours, 
• la réhabilitation et l'agrandissement du jardin des souvenirs existant, 
• la réalisation de puits de dépôt des cendres et l'agencement, 
• des columbariums et cavurnes. 

Or en cours de chantier, des prestations supplémentaires ou modificatives se sont 
avérées nécessaires pour les raisons suivantes : 

o présence de terrain rocheux supérieur aux estimations ; 
o modification du local comptage afin d'avoir un comptage différencié ; 
o raccordement du centre cinéraire en fibre optique en anticipation ; 
o rehausse d'un acrotère pour une meilleure insonorisation des équipements en 

toiture ; 
o rajout d'un deck extérieur en bois dans le patio et la terrasse ; 
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o mise à la terre de la conduite de gaz ; 
o complément d'éclairage pour sécuriser la cuve de gaz ; 
o modification de châssis aluminium afin de répondre à la réglementation incendie, 
o rajout de sous-forgets afin d'améliorer et de réduire l'entretien des auvents ; 
o déplacement de deux arbres trop proches du bâtiment. 

Afin de pallier au mieux ces imprévus, un travail d'optimisation et de recherches 
d'économies a été réalisé, notamment sur les menuiseries et la climatisation. 

L'incidence financière des travaux supplémentaires combinée aux économies réalisées 
s'élève à un total de 5.205.110 F/CFP TTC, représentant une augmentation de 1,81 % du montant 
initial des travaux. 

Les nouveaux montants des marchés seraient modifiés comme suit : 

- marché du lot 01 - Gros CEuvre - attribué à SCB SAS: augmentation de 2 % soit 
1.734.980 F/CFP TTC, passant d'un montant de 86.577.104 F/CFP TTC à 
88.312.084 F/CFP TTC; 

- marché du lot 02A/02B - Terrassement et VRD/VRD et réseaux secs - attribué à 
SNTP Sarl : augmentation de 6,56 % soit 2.164.414 F/CFP TTC, passant d'un 
montant de 33.011.002 F/CFP TTC à 35.175.416 F/CFP TTC ; 

marché du lot 10 - Peinture - attribué à CALEDONIE COULEURS Sarl : 
augmentation de 2,59 % soit 130.995 F/CFP TTC, passant d'un montant de 
5.057.599 F/CFP TTC à 5.188.594 F/CFP TTC; 

marchés des lots 13 - Electricité courant fort et faible - et lot 26 - Climatisation et 
ventilation attribués à CEGELEC SA : augmentation de 0,73 % soit 101.540 F/CFP 
TTC, passant d'un montant de 13.833.566 F/CFP TTC à 13.935.106 F/CFP TTC; 

marché du lot 16 - Menuiserie bois - attribué à BENEYTOU Sarl : augmentation de 
14,65 % soit 770.654 F/CFP rrc, passant d'un montant de 5.259.231 F/CFP TTC 
à 6.029.885 F/CFP TTC; 

- marché du lot 19- Revêtement de sols et murs - attribué à DUGAST EXPOITATION 
Sarl : augmentation de 3,43 % soit 183.465 F/CFP TTC, passant d'un montant de 
5.352.682 F/CFP TTC à 5.536.147 F/CFP TTC; 

- marché du lot 22 - Faux-plafonds - attribué à SOCIETE DAS NEVES PLATRERIE 
Sarl : augmentation de 1,17 % soit 95.146 F/CFP TTC, passant d'un montant de 
8.104.818 F/CFP TTc à 8.199.964 F/CFP TTC ; 

- marché du lot 25 - Espaces verts - attribué à CHLOROPHYL' Sarl : augmentation 
de 0,50 % soit 23.916 F/CFP TTC, passant d'un montant de 4.767.806 F/CFP TTC 
à 4.791.722 F/CFP TTC. 

Les crédits nécessaires sont inscrits sur l'autorisation de programme 05-2017-1 
0502Z17 «Aménagement crématorium cimetière PK5». 
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Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le Maire ou son représentant, à 
signer l'avenant n° 1 pour chacun des marchés de travaux pour la réalisation du centre cinéraire au 
PK5 énumérés ci-dessus. 

Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre 
approbation. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE NOUVELLE CALEDONIE 

 

VILLE DE NOUMEA 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil dix-neuf, le mardi 22 octobre à 18 heures, le conseil municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Sonia LAGARDE, Maire. 

ETAIENT PRESENTS : 

Mme 
M. 
Mme 
Mme 
Mme 
M. 
Mme 
M. 
M. 
M. 
Mme 
Mme 
M. 
Mme 
Mme 
M. 
Mme 

Mme 
Mme 
Mme 
Mme 

DATE DE CONVOCATION Mme 

	

15.10.2019 	M. 
M. 
Mme 
M. 
Mme 

DATE D'AFFICHAGE Mme 

	

16.10.2019 	M. 
Mme 
M. 
Mme 
Mme 
M. 

Sonia LAGARDE 
Chantal BOUYE 
Diane BUI-DUYET 
Françoise SUVE 
Anne-Christine CHIMENTI 
Marc ZEISEL 
Nicolas VIGNOLES 
Marie-Noêlle LOPEZ 
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Tuilogona O'CONNOR 
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Janine BAJON 
Kalisito MUSUMUSU 
Karine DESTOURS 
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Christophe CHEVILLON 

Christine BELLET 
Henri OUILLEMON 
Jinezi Annie QAEZE 
Charlêne SOERIP 
Liliane CONDOUMY 
Philippe BLAISE 
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Charles ERIC 
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Dominique KORFANTY 
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formant la majorité des membres en exercice. 
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Félicia BALLANGER 

Madame Diane BUI-DUYET a été élue secrétaire 
daaregiissariat de la République 

en Nouvelle-Calédonie 

25 OCT. 2019 

CONTRÔLE DE LEGALITE 

Hôtel de Ville - 16 rue du Général Mangin - BP 141 -98849 NOUMEA CEDEX 
Tél. : (687) 27.31.15 - Fax. : (687) 28.25.58 - E-Mail : mairie@ville-noumea.nc  



DELIBERATION N° 2019/  866 
autorisant la signature de l'avenant n° 1 à certains marchés sur appel d'offres ouvert pour 

la réalisation d'un centre cinéraire au PK5 

Le conseil municipal de la Ville de Nouméa, réuni en séance publique, le 22 OCT. 209 
VU la loi organique modifiée n° 99/209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie, publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999, 

VU la loi modifiée n° 99/210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, publiée 
au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mars 1999, 

VU le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, 

VU la délibération modifiée de la Commission Permanente du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie n° 136/CP du l er  mars 1967 portant réglementation des marchés publics, 

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2019/113 du 
26 février 2019 relative au budget principal primitif pour l'exercice 2019, 

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2019/628 du 
17 juillet 2019 portant décision modificative n° 1 du budget principal primitif 2019 de la Ville de 
Nouméa, 

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Nouméa n° 2018/295 du 
3 avril 2018 relative à la signature des marchés sur appel d'offres pour la réalisation d'un centre 
cinéraire au PK5 et l'habilitation donnée au Maire à présenter une demande de permis de construire au 
nom de la Ville, 

VU les marchés n° 982182019T021, n° 982182019T022, n° 982182019 024, 
n° 982182019T025, n° 982182019T028, n° 982182019T029, n° 982182019T030, n° 982182019T031 
notifiés le 18 février 2019, 

VU la note explicative de synthèse n° 2019/170 du 18 septembre 2019, 

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres, 

La commission conjointe de l'Urbanisme, des Transports et de l'Intercommunalité / de 
l'Administration Générale entendue en séance du 25 septembre 2019, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

ARTICLE ler  / 

Le Maire ou son représentant est habilité à signer avec les titulaires l'avenant n° 1 aux 
marchés suivants : 
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- SCB SAS pour le lot 01 - Gros CEuvre - Marché N° 982182019 T 021; 
- SNTP Sarl pour le lot 02A/02B - Terrassement et VRD/VRD et réseaux secs - 

Marché N° 982182019 T 022; 
- CALEDONIE COULEURS Sari pour le lot 10 - Peinture - Marché N° 982182019 T 

024; 
- CEGELEC SA pour les lots 13 - Electricité courant fort et faible - et 26 - 

Climatisation et ventilation - Marché N° 982182019 T 025; 
- BENEYTOU Sarl pour le lot 16 - Menuiserie bois - Marché N° 982182019 T 028; 

DUGAST EXPOITATION Sarl pour le lot 19 - Revêtement de sols et murs - Marché 
N° 982182019 T 029; 

- SOCIETE DAS NEVES PLATRERIE Sarl pour le lot 22 - Faux-plafonds - Marché 
N° 982182019 T 030; 

- CHLOROPHYL' Sarl pour le lot 25 - Espaces verts - Marché N° 982182019 T 031 
pour la réalisation du centre cinéraire au PK5. 

ARTICLE 2 / 

Les avenants visés à l'article l er  ont pour objet de porter les montants totaux des 
marchés suivants à: 

- 88.312.084 F/CFP rrc pour le marché n° 982182019 T 021 du lot 01 - Gros 
CEuvre ; 

- 35.175.416 F/CFP TTC pour le marché n° 982182019 T 022 du lot 02A/02B - 
Terrassement et VRD/VRD et réseaux secs ; 
5.188.594 F/CFP pour le marché n° 982182019 T 024 du lot 10- Peinture ; 

- 13.935.106 F/CFP Trc pour le marché n° 982182019 T 025 des lots 13 - 
Electricité courant fort et faible et 26 - Climatisation et ventilation ; 

- 6.029.885 F/CFP TTC pour le marché n° 982182019 T 028 du lot 16 - Menuiserie 
bois ; 
5.536.147 F/CFP TTC pour le marché n° 982182019 T 029 du lot 19 - Revêtement 
de sols et murs ; 

- 8.199.964 F/CFP TTC pour le marché n° 982182019 T 030 du lot 22 - Faux-
plafonds ; 

- 4.791.722 F/CFP TTC pour le marché n° 982182019 T 031 du lot 25 - Espaces 
verts. 

pour la réalisation des travaux supplémentaires liés à la construction d'un centre cinéraire au PK5. 

ARTICLE 3 / 

La dépense est imputable au budget de la Ville sur l'autorisation de programme 
05-2017-1 0502Z17 «Aménagement crématorium cimetière PK5». 

ARTICLE 4 / 

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie contre le 
présent acte est de deux mois à compter de sa notification. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours 
citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr . 

.1. 
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ARTICLE 5 / 

Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, 
transmise au Commissaire Délégué de la République pour la province Sud et notifiée aux entreprises 
titulaires des marchés de travaux susmentionnés. 

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 2 2 OCT. 2019 
POUR EXTRAIT CONFORME 

NOUMEA, LE 	2 4 OCT. 2019 

DESTINATAIRES: 
SUBD. ADMINIS. SUD 	- 1 
D.F. (dont T.P.S.) 	 - 2 
POLE AMENAGEMENT 	- 1 
D.A.C.P. (S.O.C.) 	 - 1 
D .V.0 .E. S. (S.V.0 .) 	- 1 
INTERESSEES 	 - 1 

Le Maife eeFtifie que p4p le reileefit aete 
ayant été transmis le 25 OCT. 2019 au Commissaire Délégue 

et notifié le 	1 3 NOV. 2919 
gieffltappotileota 

est exécutoire cte plein droit.„  
Pour le Maire et par oelegation, 

Kareen CORNAILLE 
r djointe au Maire 

chargée de l'administration générale, 
des ressources humaines, 

des affaires Juridiques et de l'Informatique 

Haut-Commissariat de la République 
en Nouvelle-Calédonie 

25 OCT. 2019 

CONTRÔLE DE LEGALITE 
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